

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	\$3,177	\$3,177	100.00	\$74,512	\$0	0.00	\$63,632	\$0	0.00	\$42,996	\$0	0.00	\$27,552	\$0	0.00	\$211,869	\$3,177	1.50
0 N/A	\$3,177	\$3,177	100.00	\$74,512	\$0	0.00	\$63,632	\$0	0.00	\$42,996	\$0	0.00	\$27,552	\$0	0.00	\$211,869	\$3,177	1.50
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$194	\$194	100.00	\$3,208	\$0	0.00	\$2,075	\$0	0.00	\$1,402	\$0	0.00	\$898	\$0	0.00	\$7,777	\$194	2.50

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,486.00	2,486.00	675.00	27.15%	27.15%
2021	23,612.00	23,612.00	0.00	0.00%	
2022	22,177.00	22,177.00	0.00	0.00%	
2023	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00%	
2024	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00%	
TOTAL	72,900.00	72,900.00	675.00	al Plan de Desarrollo	0.93%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso.

Avances y Logros: Para el día 22 de julio se realizó el Taller de Educación Financiera ¿Finanzas para no financieros¿. Para el día 23 de julio se llevó a cabo el primer módulo ¿Presupuesto¿. El 28 de julio se realizó el segundo Módulo ¿Ahorro y plan Financiero¿. El 29 de Julio se llevo acabo el taller ¿Cuadrando el Bolsillo en Tiempos de Covid¿. Para el mes de julio asistieron a los talleres de educación financiera 435 personas, de las cuales se registraron en el SUIM 42 personas Durante el mes de agosto del 2020, la SFIF desarrolló diferentes eventos por medio de los cuales se adelantaron las varias temáticas, donde es pertinente destacar la alianza realizada con Asobancaria, para el fortalecimiento del programa y de las actividades planificadas y programadas por parte de la subdirección. De igual forma, se destaca la articulación interinstitucional que se tuvo para este mes. En total se reportan para el mes de agosto del 2020 una participación de los TEF para un total de 218 ciudadanos que ingresaron a las plataformas digitales y se registraron a través del formulario de registro del aplicativo de caracterización SUIM. En relación con la programación y calendario de actividades de la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera se estableció la agenda de los Talleres de Educación Financiera TEF para el mes de septiembre del 2020, se llevaron a cabo los siguientes eventos por medio de los cuales se desarrollaron temáticas relacionadas con nuestro eje misional, donde es pertinente destacar la alianza realizada con Asobancaria, la cual contribuye al fortalecimiento del programa y a las actividades planificadas y programadas dentro de la subdirección. Para el mes de septiembre asistieron a los talleres de educación financiera 435 personas, de las cuales se registraron en el SUIM 415 personas

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Dentro de beneficiarios del proyecto se mantiene el mínimo de jóvenes de diferentes localidades, que accedieron a la oferta institucional.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Proyecto	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar habilidadae s financieras en 43,740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia		1,375.00	1,465.00	106.55	13,708.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00	43,740.00	1,465.00	3.35
	Recursos	\$79	\$79	100.00	\$1,266	\$0	0.00	\$1,192	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$656	\$0	0.00	\$3,998	\$79	1.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
(S)2 Desarrollar en 29,160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.	Magnitud 1,111.00	1,140.00	102.61	9,904.00	0.00	0.00	9,302.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	29,160.00	1,140.00	3.91
	Recursos \$115	\$115	100.00	\$1,942	\$0	0.00	\$883	\$0	0.00	\$597	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$3,780	\$115	3.05
118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fundear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$1,846	\$1,846	100.00	\$20,177	\$0	0.00	\$17,159	\$0	0.00	\$11,594	\$0	0.00	\$7,430	\$0	0.00	\$58,206	\$1,846	3.17

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00%	
2022	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00%	
2023	15,202.00	15,202.00	0.00	0.00%	
2024	9,738.00	9,738.00	0.00	0.00%	
TOTAL	73,900.00	73,900.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: EL convenio con el FNG tuvo varios inconvenientes para su firma, pero finalmente se logro superar las limitaciones y colocar los recursos.

Avances y Logros: LSe tiene el convenio 688 de 2020 fue firmado el 30 de Noviembre de 2020 con el Fng para unir esfuerzos en la creación de una línea de garantías de créditos para trabajadores independientes con o sin establecimiento de comercio. Esta línea denominada unidos por Bogota tiene recursos por 1689 millones que garantizan créditos por 35 mil millones aproximadamente con todos los intermediarios financieros que tienen cupo con el Fng.

Estos créditos deberían colocarse en su totalidad empezando el 2021 y beneficiando a aproximadamente 7000 independientes con créditos de hasta 10 millones de pesos y hasta 36 meses . Los reportes de colocación se hacen cada mes luego hasta los primeros días de Febrero

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dado que se colocaron los recursos en diciembre aun no se tiene reporte de créditos tramitados. Se espera que en el primer trimestre se conozca el numero de independictes que accedieron a crédito mediante las lineas con el FNG.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91																																												
(K)3 Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$37	\$37	100.00	\$83	\$0	0.00	\$117	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$474	\$37	7.84																																											
(S)4 Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	Magnitud	2,185.00	0.00	0.00	24,151.00	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$1,808	\$1,808	100.00	\$20,094	\$0	0.00	\$17,042	\$0	0.00	\$11,452	\$0	0.00	\$7,336	\$0	0.00	\$57,732	\$1,808	3.13																																											
119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano		\$352	\$352	100.00	\$9,916	\$0	0.00	\$8,609	\$0	0.00	\$5,817	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$28,422	\$352	1.24																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>566.00</td> <td>566.00</td> <td>2,788.00</td> <td>492.58%</td> <td>492.58%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16,586.00</td> <td>16,586.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,578.00</td> <td>15,578.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,526.00</td> <td>10,526.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,744.00</td> <td>6,744.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50,000.00</td> <td>50,000.00</td> <td>2,788.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>5.58%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	492.58%	2021	16,586.00	16,586.00	0.00	0.00%		2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%		2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%		2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%		TOTAL	50,000.00	50,000.00	2,788.00	al Plan de Desarrollo	5.58%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	492.58%																																																									
2021	16,586.00	16,586.00	0.00	0.00%																																																										
2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%																																																										
2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%																																																										
2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	50,000.00	50,000.00	2,788.00	al Plan de Desarrollo	5.58%																																																									
Retrasos y soluciones:	<p>Los retrasos se deben a que los programas de formación que siempre se habían realizado desde la agencia de manera presencial, mediante la cual se lograba formar más gente en menor tiempo, ha tocado realizarlos por internet o por teléfono, lo que reduce considerablemente el número de beneficiarios.</p>																																																													
Avances y Logros:	<p>Con el fin de dar cumplimiento a esta meta plan y fortalecer el perfil ocupacional de los buscadores de empleo del Distrito Capital, se está trabajando en alianza con Invest in Bogotá, Embajada de Estados Unidos y el Centro Colombo Americano, en un programa de bilingüismo. Adicionalmente, a través del programa Fórmate Bogotá se ha dado acceso a cursos de formación para el desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo, a los buscadores de empleo del Distrito Capital. Del convenio establecido con el SENA de formación para el trabajo, los programas culminados con los beneficiarios certificados en octubre de 2020</p> <p>Algunos de los temas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿ Mercadeo y ventas ¿ Almacenamiento y preparación de las mercancía ¿ Logística y planeación de la producción ¿ Higiene y Manipulación de alimentos ¿ Inglés intermedio Nivel 2 avanzado ¿ Inglés básico nivel 1 ¿ Inglés básico nivel 2 ¿ Limpieza en áreas y superficies ¿ Informática Básica ¿ Estrategias aplicadas a la Organización de eventos ¿ Marketing Digital ¿ Servicio al cliente 																																																													

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%	260.00%
2021	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				52.00%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: El porcentaje de jóvenes formados con la oferta de la SDDE, se encuentra en el 26%

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	570.00%
2021	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				114.00%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: El porcentaje de mujeres con acceso a los programas de formación se encuentra en el 57%

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)5	Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.		566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	50,000.00	2,768.00	5.54
		Recursos	\$352	\$352	100.00	\$9,916	\$0	0.00	\$8,609	\$0	0.00	\$5,817	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$28,422	\$352	1.24

122	Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas		\$785	\$785	100.00	\$41,211	\$0	0.00	\$35,789	\$0	0.00	\$24,182	\$0	0.00	\$15,496	\$0	0.00	\$117,463	\$785	0.67
-----	---	--	-------	-------	--------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%	173.98%
2021	66,647.00	66,647.00	0.00	0.00%	
2022	62,665.00	62,665.00	0.00	0.00%	
2023	42,249.00	42,249.00	0.00	0.00%	
2024	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00%	
TOTAL				2,293.00	1.15%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
<p>Retrasos y soluciones: A causa de la emergencia económica y sanitaria, se dejaron de lado las actividades presenciales de la agencia que se traducen en la ruta de empleabilidad, la cual, actualmente se realiza a diario a través de canales virtuales, lo que ha sido una limitante, en especial para la consecución y oferta de vacantes a los buscadores de empleo .</p> <p>Adicionalmente y por la misma causa, se ha presentado mucha demanda de empleo y hay pocas ofertas por cuanto las empresas han tenido que prescindir de sus empleados, en especial las pertenecientes a los siguientes sectores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sector comercio y reparación de vehículos. 2. Industrias manufactureras. 3. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios. 4. Administración Pública y defensa, educación y atención de la salud humana. <p>Avances y Logros: Desde la Agencia de Empleo del Distrito Capital, se realizaron actividades acorde con las estrategias previamente establecidas para el cumplimiento de esta meta tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generación de piezas publicitarias, de convocatorias para las vacantes activas, tales como las de Agente de Call Center Bilingüe y para ingenieros de sistemas, las cuales se divulgan a través de la página web de Bogotá Trabaja. 2. Durante el mes de septiembre se registraron a través de la agencia de empleo, 2.195 buscadores de empleo. 3. Con el fin de lograr ampliar la oferta de vacantes, a través de la gestión de la agencia de empleo se inscribieron 48 nuevas empresas durante el mes de septiembre, cifra que duplica las inscritas el mes anterior. 4. Participación con la ruta de empleo en la feria de servicios para Víctimas del Conflicto Armado que se realizó en la Localidad de Bosa, con lo que se logró el registro en la Agencia de Empleo para el mes de octubre de 2020 de 110 personas de esta población de los cuales 17 fueron remitidos a empleos dignos y decentes y se logró la promoción a la vinculación de 2 a través de las labores de intermediación de la Agencia de Empleo ¿Bogotá Trabaja¿. 																		

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Promover 80,000 empleos para personas	Magnitud	541.00	553.00	102.22	27,367.00	0.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	11,137.00	0.00	0.00	80,000.00	553.00	0.69
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$253	\$0	0.00	\$14,273	\$0	0.00	\$8,444	\$0	0.00	\$6,177	\$0	0.00	\$29,408	\$261	0.89
(S)2 Promover 70,000 empleos para mujeres	Magnitud	448.00	999.00	222.99	22,628.00	0.00	0.00	21,276.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00	70,000.00	999.00	1.43
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$1,694	\$0	0.00	\$12,489	\$0	0.00	\$9,650	\$0	0.00	\$5,405	\$0	0.00	\$29,499	\$261	0.88
(S)3 Promover 50,000 empleos para jóvenes	Magnitud	329.00	741.00	225.23	16,652.00	0.00	0.00	15,657.00	0.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	50,000.00	741.00	1.48
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$39,164	\$0	0.00	\$8,921	\$0	0.00	\$6,031	\$0	0.00	\$3,861	\$0	0.00	\$58,238	\$261	0.45
(S)4 Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	\$2	\$2	100.00	\$100	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$56	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$318	\$2	0.71
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,295	\$3,009	91.32	\$22,931	\$0	0.00	\$39,084	\$0	0.00	\$26,408	\$0	0.00	\$16,923	\$0	0.00	\$108,642	\$3,009	2.77
0 N/A		\$3,295	\$3,009	91.32	\$22,931	\$0	0.00	\$39,084	\$0	0.00	\$26,408	\$0	0.00	\$16,923	\$0	0.00	\$108,642	\$3,009	2.77
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales		\$1,496	\$1,258	84.09	\$3,909	\$0	0.00	\$3,672	\$0	0.00	\$2,481	\$0	0.00	\$1,590	\$0	0.00	\$13,147	\$1,258	9.57

Indicador(es)

Avance

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	116.67%
2021	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2022	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2023	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	7.00	al Plan de Desarrollo	11.67%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 5 eventos en los que se participaron, los cuales se encuentran divididos en:

Octubre, 0; noviembre, 2 y diciembre, 3. En total se desarrollaron 7 eventos, relacionados con: 1) Bogotá Cielo Abierto, 2) Go Fest, 3) Demo Day, 4) Creo en Mi, 5) Creo en Mi, 6) Plan Piloto Artesanos, 7) ExpoBar

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	Recursos	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar al menos 30 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	4.00	\$902	5.00	125.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67	
(S)2 Desarrollar al menos 30 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	2.00	\$594	2.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	2.00	6.67	

169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$457	\$0	0.00	\$443	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$192	\$0	0.00	\$1,392	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.34	0.34	0.00	0.00%	
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.14	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	Recursos	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Articular 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	0.00	\$0	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información	\$0	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$96	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Crear 1 directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00
(S)5 Ejecutar el 100 % del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00

171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$1,509	\$1,504	99.66	\$10,630	\$0	0.00	\$5,491	\$0	0.00	\$3,710	\$0	0.00	\$2,378	\$0	0.00	\$23,719	\$1,504	6.34
--	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%
2021	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00%	0.00%
2023	737.00	737.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	426.00	426.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	3,500.00	3,500.00	80.00	al Plan de Desarrollo	2.29%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se logró impactar 80 emprendimientos, que cumplen la meta del año, los cuales se dividen en: Desarrollo del proyecto Moda & Diseño 4.0, el cual buscó hacer una aceleración corta de dos meses a 80 mipymes del sector económico de Industrias Creativas y culturales, más exactamente el de diseño, moda y decoración.
Se realizaron dos (2) Workshops en innovación enfocados al tema de sostenibilidad ambiental y uno (1) en relación a las Tecnologías 4.0, también se realizó un (1) Conversatorio en referencia a las Tecnologías, Moda y Diseño y se efectuaron activaciones comerciales en el sector. moda y Diseño (Restrepo, La candelaria y 12 de Octubre)

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91	
Proyecto(s) de inversión																			
7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	1,181.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	3,500.00	80.00	2.29
	Recursos	\$858	\$858	100.00	\$9,372	\$0	0.00	\$4,581	\$0	0.00	\$3,135	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$19,761	\$858	4.34
(S)2 Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	\$651	\$646	99.22	\$1,200	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$562	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00	\$3,855	\$646	16.76
(S)3 Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00

176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	\$290	\$247	85.21	\$7,901	\$0	0.00	\$29,448	\$0	0.00	\$19,898	\$0	0.00	\$12,751	\$0	0.00	\$70,288	\$247	0.35
--	-------	-------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.01	0.01	0.01	100.00% ★	100.00% ★
2021	0.34	0.33	0.00	0.00%	
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00% ☹

Retrasos y soluciones: No se presentaron
 Avances y Logros: Teniendo en cuenta la estructuración del cumplimiento de la meta para esta vigencia, se lograron culminar en 100%- las tres actividades planteadas, así:
 1). Planeación Estratégica del Proyecto de Construcción del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación ¿DCTI
 2). Identificación de los Participantes del Proyecto
 3). Creación del Gobierno Corporativo

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.33	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	\$75	\$38	49.91	\$7,270	\$0	0.00	\$28,817	\$0	0.00	\$19,266	\$0	0.00	\$12,751	\$0	0.00	\$68,178	\$38	0.06
(S)5 Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estrategicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00
(S)6 Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	\$215	\$210	97.56	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,115	\$210	18.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
(S)7 Fomentar en 6 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$3,205	\$2,852	88.99	\$51,137	\$0	0.00	\$46,342	\$0	0.00	\$31,313	\$0	0.00	\$20,066	\$0	0.00	\$152,062	\$2,852	1.88
0 N/A	\$3,205	\$2,852	88.99	\$51,137	\$0	0.00	\$46,342	\$0	0.00	\$31,313	\$0	0.00	\$20,066	\$0	0.00	\$152,062	\$2,852	1.88
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	\$585	\$585	100.00	\$853	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$471	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00	\$2,908	\$585	20.10

Indicador(es)

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	125.00%
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se fortalecieron (25) empresas, con la realización de doce (12) talleres y cinco (5) mentorías. De igual manera, se entregó un plan de internacionalización en los Estados Unidos para las empresas. Se realizaron 4 talleres de técnicas y cultura de negociación con AmCham entre noviembre y diciembre 2020 el que participaron aproximadamente 160 personas/empresas con el propósito de entregar herramientas básicas para el relacionamiento y negociación con Estados Unidos.

Proyecto(s) de inversión

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Apoyar 100 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	\$256	\$256	100.00	\$460	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$1,311	\$256	19.55
(S)4 Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la internacionalización de empresas post COVID 19	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$274	\$274	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$274	\$274	100.00
(S)5 Promover 5 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	\$55	\$55	100.00	\$393	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$1,323	\$55	4.12

178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	\$263	\$262	99.47	\$841	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$48	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$1,253	\$262	20.91
--	-------	-------	-------	-------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91

Avances y Logros: Avances en la actualización de la Política Pública a través de:
 1) Sistematización de Entrevistas con Actores del Sistema de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico del Distrito, 2) Propuesta para la estructuración de la actualización de Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico, y 3) Documento diagnóstico del desarrollo económico de la ciudad

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Actualizar 1 Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
		Recursos	\$74	\$72	98.42	\$378	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$487	\$72	14.88
(S)2	Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
		Recursos	\$38	\$38	99.35	\$424	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$500	\$38	7.59
(S)3	Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	6,500.00	303.00	4.66
		Recursos	\$81	\$81	100.00	\$17	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$139	\$81	58.36
(S)4	Implementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$22	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$127	\$70	55.30

180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$0	\$0	0.00	\$19,814	\$0	0.00	\$18,610	\$0	0.00	\$12,575	\$0	0.00	\$8,058	\$0	0.00	\$59,056	\$0	0.00
---	-----	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	-----	------

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00%	
2022	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00%	
2023	786.00	786.00	0.00	0.00%	
2024	499.00	499.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar 4 estrategias De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,690	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$4,805	\$0	0.00
(S)2	Fortalecer 3,700 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14,351	\$0	0.00	\$18,398	\$0	0.00	\$12,363	\$0	0.00	\$7,846	\$0	0.00	\$52,959	\$0	0.00
(S)6	Desarrollar 4 mecanismos De base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$173	\$0	0.00	\$173	\$0	0.00	\$173	\$0	0.00	\$1,293	\$0	0.00

181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros	\$47	\$47	100.00	\$3,095	\$0	0.00	\$2,922	\$0	0.00	\$1,975	\$0	0.00	\$1,265	\$0	0.00	\$9,305	\$47	0.50
--	------	------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				20.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se avanzó en el componente de "diseño", a través del estudio de mercado presentado por la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, Colcapital

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL			
(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$1,097	\$47	4.28
	Recursos	\$47	\$47	100.00	\$444	\$0	0.00	\$287	\$0	0.00	\$194	\$0	0.00	\$124	\$0	0.00	\$124	\$0	0.00	\$1,097	\$47	4.28
(S)6 Apoyar financieramente 120 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$777	\$0	0.00	\$498	\$0	0.00	\$498	\$0	0.00	\$4,925	\$0	0.00
(S)7 Fortalecer 120 emprendedores , empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$1,485	\$0	0.00	\$1,004	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$3,283	\$0	0.00

182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales	\$522	\$522	100.00	\$7,397	\$0	0.00	\$7,090	\$0	0.00	\$4,790	\$0	0.00	\$3,070	\$0	0.00	\$22,868	\$522	2.28
---	-------	-------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	2,458.00	2,382.00	0.00	0.00%	
2022	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00%	
2023	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00%	
2024	1,023.00	849.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Retrasos y soluciones: Se firmo el Convenio Interadministrativo de cooperación interinstitucional y cofinanciación No. 619 de 2020 por parte de la SDDE y N. 86 de 2020 por parte de la RAP-E, dicho convenio se firmo ente entre la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, la Región Administrativa y de Planeación Especial Región Central Rap-E Región Central, y los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Cuyo fecha de inicio fue el 14-10-20 .

Al iniciar la ejecución del convenio surgieron imprevistos que impidieron el desarrollo planificado para el convenio, las cuales se revisaban de forma progresiva en los comités técnicos y se expusieron en la solicitud de prórroga que fue firmada el 17 de diciembre.

Con todo esto se espera fortalecer 350 pequeños productores/transformadores de alimentos del SAA.

Avances y Logros: El convenio interadministrativo suscrito en octubre de 2020 con RAPE, fue ajustado con una prórroga de cuatro meses. El nuevo plazo de terminación es el 13 de mayo de 2021.

Se esperan fortalecer 350 pequeños productores/transformadores de alimentos

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
(S)2 Fortalecer 8,000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	Magnitud 250.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Recursos \$390	\$390	100.00	\$2,368	\$0	0.00	\$2,442	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$8,206	\$390	4.76
(S)3 Acompañar 1,415 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	Magnitud 14.00	17.00	121.43	460.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1,415.00	17.00	1.20
	Recursos \$82	\$82	100.00	\$2,422	\$0	0.00	\$2,418	\$0	0.00	\$1,357	\$0	0.00	\$1,275	\$0	0.00	\$7,553	\$82	1.08
(S)4 Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	Magnitud 12.50	12.50	100.00	28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos \$50	\$50	100.00	\$1,162	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$803	\$0	0.00	\$592	\$0	0.00	\$3,727	\$50	1.35
(S)5 Desarrollar el 100 % de un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	Magnitud 0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,445	\$0	0.00	\$1,110	\$0	0.00	\$630	\$0	0.00	\$198	\$0	0.00	\$3,383	\$0	0.00
183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros	\$1,331	\$984	73.89	\$11,707	\$0	0.00	\$10,817	\$0	0.00	\$7,309	\$0	0.00	\$4,683	\$0	0.00	\$35,847	\$984	2.74

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	116.67%
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.33%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Se han desarrollado actividades realizadas por los Gestores, quienes acompañan activamente los procesos de fortalecimiento en el marco de la reactivación económica. 7 Sectores: 1) Moda, 2) Muebles y Maderas, 3) Bioeconomía, 4) Industrias Creativas y Culturales, 5) Tecnología, 6) Industria del Movimiento, 7) Turismo.

Se eligieron 28 emprendimientos de aglomeraciones, con quienes se realizó un fortalecimiento en su proceso de puesta en marcha del negocio, en especial en el tema de conexiones con el mercado a través de las vitrinas comerciales.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)8 Fortalecer 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	Magnitud 28.00	28.00	100.00	182.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	570.00	28.00	4.91
	Recursos \$785	\$782	99.62	\$4,375	\$0	0.00	\$4,254	\$0	0.00	\$2,874	\$0	0.00	\$1,842	\$0	0.00	\$14,130	\$782	5.54

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)7 Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	Magnitud 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos \$345	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$929	\$0	0.00
(K)8 Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	Magnitud 6.00	7.00	116.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.97
	Recursos \$202	\$201	99.98	\$6,907	\$0	0.00	\$6,483	\$0	0.00	\$4,355	\$0	0.00	\$2,842	\$0	0.00	\$20,788	\$201	0.97

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91
184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	\$87	\$87	100.00	\$1,457	\$0	0.00	\$1,226	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$4,129	\$87	2.10

Indicador(es)

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%	116.67%
2021	469.00	486.00	0.00	0.00%	
2022	440.00	440.00	0.00	0.00%	
2023	297.00	333.00	0.00	0.00%	
2024	191.00	191.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,600.00	1,600.00	175.00	al Plan de Desarrollo	10.94%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se desarrollaron mercados campesinos distribuidos en alternativos, permanentes e itinerantes. En estos mercados participaron personas de la ruralidad, mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, población indígena, entre otras, en diferentes espacios de la ciudad: Plaza de Artesanos, Parque Fundacional de Fontibón, Parque de Alcalá o Nueva Autopista, Alcaldía de Kennedy, Parque Salitre III Sector y Bahía Virrey.

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1,600 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	Magnitud	150.00	175.00	116.67	486.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	1,600.00	175.00	10.94
	Recursos	\$87	\$87	100.00	\$1,457	\$0	0.00	\$1,226	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$4,129	\$87	2.10

185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	\$70	\$69	97.81	\$1,356	\$0	0.00	\$573	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$2,635	\$69	2.60
---	------	------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	100.00%
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	
2022	0.29	0.29	0.00	0.00%	
2023	0.18	0.18	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se llevó a cabo el primer piloto territorial que permitió, a su vez, terminar la construcción de la estructura metodológica del documento de planeación y gestión del programa.

El piloto territorial, realizado en un polígono ubicado entre las calles 67 y 90 y las avenidas 9 y 15 en la Localidad de Chapinero, entre los días 3 al 13 de diciembre, se estructuró y ejecutó en línea con los componentes planteados en la estructura metodológica y de gestión de la estrategia. A continuación que exponen los resultados por cada componente:

1). Gestión de la oferta interinstitucional y productiva para una ciudad 24/7

2). Gestión territorial para una ciudad 24/7. La gestión territorial incluyó el diálogo y acuerdos con representantes de los centros comerciales, la Alcaldía Local y los distintos comerciales de la zona. Particularmente, durante los días del 3 al 9 de diciembre se constituyó un Puesto de Mando Unificado ¿PMU, que sirvió de espacio de coordinación y gestión territorial constante entre la Policía de la Localidad, la Alcaldía local y las Secretarías Distritales de Seguridad y Desarrollo Económico. En el PMU se gestionaron inquietudes de la ciudadanía y de otras autoridades relacionadas con la inscripción en el piloto así como de los horarios y reglamentación aplicable.

3). Gestión del cambio y cultura ciudadana para una ciudad 24/7. Adicional a las actividades culturales y recreativas realizadas durante el piloto, a través de la gestión interinstitucional se llevaron a cabo jornadas de prevención e información sobre el piloto así como sobre cultura ciudadana, esto último relacionado con el uso del espacio público en horarios extendidos o no convencionales. Para realizar estas actividades se contó con el apoyo de 66 defensores del espacio público así como un equipo de 10 personas de prevención de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91																																												
<p>Se llevó a cabo el primer piloto territorial que permitió, a su vez, se terminó la construcción de la estructura metodológica del documento de planeación y gestión del programa. A través de la mesa interinstitucional en se articuló la oferta pública de las Secs. de Mov., Seg y Conv. Ciudadana, Cultura, de Gob.; y las entidades del orden Distrital: IDU, IDT, IDARTES y Transmilenio así como con comercios y gremios.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00																																											
	Recursos	\$70	\$69	97.82	\$1,356	\$0	0.00	\$573	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$2,635	\$69	2.60																																											
186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	\$300	\$298	99.23	\$4,617	\$0	0.00	\$4,336	\$0	0.00	\$2,930	\$0	0.00	\$1,878	\$0	0.00	\$14,061	\$298	2.12																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>235.00</td> <td>235.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>158.00</td> <td>158.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>94.00</td> <td>94.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	250.00	250.00	0.00	0.00%		2022	235.00	235.00	0.00	0.00%		2023	158.00	158.00	0.00	0.00%		2024	94.00	94.00	0.00	0.00%		TOTAL	750.00	750.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	250.00	250.00	0.00	0.00%																																																										
2022	235.00	235.00	0.00	0.00%																																																										
2023	158.00	158.00	0.00	0.00%																																																										
2024	94.00	94.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	750.00	750.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: SE fortalecieron 13 unidades productivas en esquemas de capacidades técnicas en el marco de las BPA _z s. Se promovieron las buenas prácticas en el uso de elementos de protección personal, capacitando a los agricultores en buenas prácticas agrícolas (BPA), buscando mitigar los riesgos a los que se pueden ver expuestos. Se realizó la sensibilización a las unidades productivas en el manejo y mantenimiento de los sistemas de riego para el uso eficiente del agua de acuerdo a los requerimientos hídricos de los cultivos que se encuentren en cada unidad. Adicional se promueven las buenas prácticas en el uso de elementos de protección personal, capacitando a los agricultores en buenas prácticas agrícolas (BPA), buscando mitigar los riesgos a los que se pueden ver expuestos en sus labores diarias y permitiendo realizar acciones preventivas. Por otro lado, se capacitó en el manejo de plagas y enfermedades (MIPE,) las cuales se pueden generar en la unidad productiva dependiendo del material vegetal sembrado. Adicional se realizaron prácticas adecuadas en las acciones para evitar los focos de propagación y minimizar el daño en los cultivos según los lineamientos de las BPA. De igual forma, se desarrollaron sesiones de capacitación al agricultor en la identificación de las técnicas adecuadas para realizar una cosecha de miel y polen adecuada en la unidad.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	Magnitud	13.00	13.00	100.00	250.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	750.00	13.00	1.73																																											
	Recursos	\$204	\$202	98.87	\$3,214	\$0	0.00	\$3,028	\$0	0.00	\$2,033	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00	\$9,686	\$202	2.08																																											
(S)2 Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	Magnitud	5.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$1,403	\$0	0.00	\$1,308	\$0	0.00	\$897	\$0	0.00	\$671	\$0	0.00	\$4,375	\$96	2.19																																											
99 Metas trazadoras	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
907 Mantener el tejido productivo de Bogotá medido a través del número de empresas generadoras de empleo registrado por Bogotá antes de la pandemia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$0	0.00	\$149,058	\$0	0.00	\$100,717	\$0	0.00	\$64,541	\$0	0.00	\$472,573	\$9,038	1.91		
Indicador(es)																				
(K) 907 Porcentaje de empresas registradas por cada mil personas (sin personas naturales 2019)																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	52.10	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	0.00	52.10	0.00	0.00%															
	2022	0.00	52.10	0.00	0.00%															
	2023	0.00	52.10	0.00	0.00%															
	2024	0.00	52.10	0.00	0.00%															
					al Plan de Desarrollo	0.00%														
908 Apoyar a unidades productivas micro, pequeña y medianas como empresas, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos que permitan su acceso a mecanismos de financiación, programas de apropiación y/o fortalecimiento de nuevas tecnologías, promoción de la transformación digital, procesos de formalización y fortalecimiento productivo	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(S) 908 Número de unidades productivas con acceso a mecanismos de financiación, programas de apropiación y/o fortalecimiento de nuevas tecnologías, promoción de la transformación digital, procesos de formalización y fortalecimiento productivo																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	5,079.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	0.00	30,482.00	0.00	0.00%															
	2022	0.00	29,354.00	0.00	0.00%															
	2023	0.00	21,384.00	0.00	0.00%															
	2024	0.00	13,701.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	0.00	100,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%														
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$0	0.00	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$3,292	10.86		
53 Información para la toma de decisiones	\$430	\$430	99.97	\$4,103	\$0	0.00	\$4,589	\$0	0.00	\$3,103	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$14,206	\$430	3.03		
0 N/A	\$430	\$430	99.97	\$4,103	\$0	0.00	\$4,589	\$0	0.00	\$3,103	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$14,206	\$430	3.03		
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	\$0	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$1,476	\$0	0.00	\$998	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,687	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	0.30	0.30	0.00	0.00%															
	2022	0.30	0.30	0.00	0.00%															
	2023	0.25	0.25	0.00	0.00%															
	2024	0.15	0.15	0.00	0.00%															
	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%														
Proyecto(s) de inversión																				
7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$1,476	\$0	0.00	\$998	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,687	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$0	0.00	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$3,292	10.86
460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	\$430	\$430	99.97	\$3,528	\$0	0.00	\$3,113	\$0	0.00	\$2,105	\$0	0.00	\$1,344	\$0	0.00	\$10,519	\$430	4.09

Indicador(es)

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Con base en la agenda de investigaciones que elaboró la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico para el segundo semestre; priorizó los siguientes temas de investigación los cuales con corte a 30 de septiembre de 2020 tienen los siguientes avances y logros:

Tema de Investigación: Política Pública Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico. Objetivo: Diagnóstico para actualización de la Política Pública. Dirección de Estudios de Desarrollo Económico ¿ DEDE. Dependencia(s) responsable(s) de elaborar el documento 2 Reactivación Económica
 Tema de Investigación: Reactivación Económica
 Objetivo: Análisis de las empresas reactivadas.
 Avance: Se avanzó en el procesamiento de la información para la construcción del capítulo 3.

Avance: Se entregó la primera versión del documento. Se encuentra en ajustes sugeridos por la SEE

Tema de Investigación: Tema Covid ¿ 19
 Objetivo: Análisis de sectores vulnerables en el marco del COVID-19
 Avance: Se entregó la primera versión del documento final. Se está a la espera de la revisión, sugerencias y/o ajustes.

Tema de investigación: Emprendimiento
 Objetivo: Caracterización de los emprendimientos.
 Avance: Se avanzó en la elaboración del esquema de emprendimiento para el Capítulo 1, se construyó el esquema de ecosistema de emprendimiento definitivo, y se clasificaron los actores relevantes para cada etapa del emprendimiento específicamente para Bogotá. Además de lo anterior, se avanza en el alistamiento y procesamiento de información (Micronegocios - GEIH, CCB) para los capítulos 2, 3 y 4, así como en la construcción de la entrevista semiestructurada a actores del ecosistema de emprendimiento y la captura de información sobre emprendimiento a través de Web Scrapping (ECommerce o social Commerce).

Tema de investigación: Economía rural (Política Pública de Ruralidad)
 Objetivo: Caracterización de la economía rural de Bogotá (y la Región).
 Avance: Durante el mes de septiembre, se adelantaron 5 reuniones (2 con el equipo interno de trabajo y 2 con personal externo) y se elaboró el primer capítulo del documento correspondiente a la introducción y contextualización.

Tema de investigación: Clústers
 Objetivo: Diagnóstico de Clústers
 Avance: Se solicitó información actualizada a la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB para el posterior análisis de Clústers.

Proyecto(s) de inversión

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	
(S)1	Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Magnitud	5.00	3.00	60.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		Recursos	\$216	\$215	99.94	\$1,715	\$0	0.00	\$1,031	\$0	0.00
(S)2	Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	\$214	\$214	100.00	\$613	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00
(S)3	Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,317	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$0	0.00	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$3,292	10.86
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$2,862	17.76
0 N/A	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$2,862	17.76
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$2,862	17.76

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%	0.00%
2021	0.84	0.83	0.00	0.00%	
2022	0.86	0.86	0.00	0.00%	
2023	0.88	0.89	0.00	0.00%	
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se tienen establecidos 20 planes de acción que hacen parte de las 17 políticas y 7 disemiones de MPG. Y aunque el nuevo puntaje se obtendría hasta el años 2021, se vienen trabajando con los diferentes equipos líderes de dimensiones, políticas y planes, con el fin de establecer las proyecciones que se deben tener frente a los resultados obtenidos en 2020.

Proyecto(s) de inversión

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$34	\$34	99.97	\$86	\$0	0.00	\$28	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$179	\$34	19.24	
(K)2	Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$48	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$87	\$25	28.54	
(K)3	Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$186	\$186	100.00	\$321	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$610	\$186	30.58	
(K)4	Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$442	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$602	\$98	16.32	
(K)5	Fortalecer 100 % de la política de seguimiento y evaluación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$156	\$156	100.00	\$391	\$0	0.00	\$43	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$638	\$156	24.45	

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$281	\$269	95.68	\$1,069	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$27	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$1,436	\$269	18.71	
(K)2	Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$594	\$452	76.11	\$269	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$1,015	\$452	44.57	
(S)3	Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$647	\$0	0.00	
(K)4	Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$143	\$143	100.00	\$75	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$242	\$143	59.27	
(C)5	Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	Magnitud	7.20	7.20	100.00	7.80	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$63	\$63	100.00	\$548	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$631	\$63	10.02	
(K)6	Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	Magnitud	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$172	\$172	100.00	\$2,474	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$2,685	\$172	6.40	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$0	0.00	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$3,292	10.86	
(K)7 Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,248	\$1,189	95.23	\$5,245	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00	\$6,798	\$1,189	17.49
(K)8 Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$368	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$551	\$74	13.45
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$13,183	\$12,330	93.53	\$164,619	\$0	0.00	\$154,173	\$0	0.00	\$104,175	\$0	0.00	\$66,749	\$0	0.00	\$502,899	\$12,330	2.45	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %