

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	\$3,177	\$3,177	100.00	\$74,512	\$5,436	7.30	\$63,632	\$0	0.00	\$42,996	\$0	0.00	\$27,552	\$0	0.00	\$211,869	\$8,613	4.07
0 N/A	\$3,177	\$3,177	100.00	\$74,512	\$5,436	7.30	\$63,632	\$0	0.00	\$42,996	\$0	0.00	\$27,552	\$0	0.00	\$211,869	\$8,613	4.07
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$194	\$194	100.00	\$3,207	\$984	30.67	\$2,075	\$0	0.00	\$1,402	\$0	0.00	\$898	\$0	0.00	\$7,776	\$1,178	15.14

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%	
2021	23,612.00	23,612.00	2,123.00	8.99%	18.03%
2022	22,177.00	22,177.00	0.00	0.00%	
2023	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00%	
2024	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00%	
TOTAL	72,900.00	73,019.00	4,728.00	al Plan de Desarrollo	6.48%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 1.849 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas en: Abril: 558; mayo, 682 y junio, 609.

Durante el segundo trimestre de 2021 se llevaron a cabo 79 talleres de educación financiera a través de la articulación entre la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera y aliados como Mi Banco, Banca de las Oportunidades, MasterCard y Asobancaria

Mediante conversaciones con MasterCard y el INCAE, se continúa trabajando en la posibilidad de llevar a cabo para el segundo semestre los programas de Aceleradora Virtual, Toolkit y Bootcamp, para empresas que estén en etapa de aceleración donde a través de estos programas de autogestión se contribuiría a la formación de habilidades financieras de dichas unidades productivas.

Durante el mes de junio de 2021, la SFIF estableció el inicio de una nueva alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de llevar la oferta de la Academia Financiera a sus empleados y familias.

Creo en Mí 2021: Apoyar a las mujeres a través de formación, para que puedan identificar y acelerar la creación y desarrollo de emprendimientos e iniciativas empresariales.

Sistemas Productivos Solidarios: Fortalecemos las unidades productivas y MiPymes mediante mecanismos que estimulen el trabajo en red, los encadenamientos productivos y el desarrollo de capacidades.

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: De los 1.849, se mantiene el indicador de al menos el 20% de los beneficiarios correspondientes a jóvenes. En su mayoría son jóvenes y mujeres.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15																																												
(S)1 Desarrollar habilidades financieras en 43,740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia	Magnitud 1,375.00 Recursos \$79	1,465.00 \$79	106.55 100.00	13,708.00 \$1,167	1,831.00 \$531	13.36 45.51	12,875.00 \$1,192	0.00 \$0	0.00 0.00	8,700.00 \$805	0.00 \$0	0.00 0.00	7,082.00 \$656	0.00 \$0	0.00 0.00	43,740.00 \$3,899	3,296.00 \$610	7.54 15.65																																												
(S)2 Desarrollar en 29,160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.	Magnitud 1,111.00 Recursos \$115	1,140.00 \$115	102.61 100.00	9,904.00 \$2,040	292.00 \$452	2.95 22.18	9,302.00 \$883	0.00 \$0	0.00 0.00	6,285.00 \$597	0.00 \$0	0.00 0.00	2,558.00 \$243	0.00 \$0	0.00 0.00	29,160.00 \$3,877	1,432.00 \$568	4.91 14.64																																												
118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$1,846	\$1,846	100.00	\$20,178	\$916	4.54	\$17,159	\$0	0.00	\$11,594	\$0	0.00	\$7,430	\$0	0.00	\$58,207	\$2,762	4.74																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,185.00</td> <td>2,185.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24,151.00</td> <td>24,151.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>22,624.00</td> <td>22,624.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15,202.00</td> <td>15,202.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9,738.00</td> <td>9,738.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>73,900.00</td> <td>71,715.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%		2021	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00%		2023	15,202.00	15,202.00	0.00	0.00%		2024	9,738.00	9,738.00	0.00	0.00%		TOTAL	73,900.00	71,715.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%																																																										
2021	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00%																																																										
2023	15,202.00	15,202.00	0.00	0.00%																																																										
2024	9,738.00	9,738.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	73,900.00	71,715.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se han presentado inconvenientes con Bancoldex por razones de la reserva bancaria, sin embargo se siguen explorando acciones que permitan obtener un mínimo de información para poder hacer seguimiento a los beneficiarios.																																																														
Avances y Logros: El convenio interadministrativo con Bancóldex que creará la línea ¿Bogotá Adelante 2021¿ no ha podido suscribirse por la reserva bancaria de los beneficiarios a la que se encuentra sometida Bancóldex, todo lo cual ha generado un proceso de negociación entre las dos entidades que permitirá finalmente suscribir el convenio en el mes de julio de 2021, para comenzar a reportar las magnitudes que presente la ejecución de este convenio, proyectadas en 8.000 beneficiarios, con un aporte de \$11.000 millones de pesos para apalancar créditos por \$171.000 millones de pesos en operaciones de capital de trabajo, inversión o sustitución de pasivos, con un beneficio diferencial en la tasa de interés para las unidades productivas de mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad.																																																														
(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	0.00	0.00%		2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		2024	20.00	20.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: El convenio aún no arranca, pero se encuentra en etapa de firma de minutas con Bancoldex para iniciar en julio																																																														
Avances y Logros: En el momento no hay avances, solo hasta cuando inicie el programa con Bancoldex.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15																																												
(K)3 Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$37	\$37	100.00	\$88	\$45	51.14	\$117	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$479	\$82	17.15																																											
(S)4 Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	Magnitud	2,185.00	0.00	0.00	26,336.00	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$1,808	\$1,808	100.00	\$20,090	\$871	4.34	\$17,042	\$0	0.00	\$11,452	\$0	0.00	\$7,336	\$0	0.00	\$57,728	\$2,680	4.64																																											
119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano		\$352	\$352	100.00	\$9,922	\$745	7.51	\$8,609	\$0	0.00	\$5,817	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$28,427	\$1,097	3.86																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>566.00</td> <td>566.00</td> <td>2,788.00</td> <td>492.58%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16,586.00</td> <td>16,586.00</td> <td>2,469.00</td> <td>14.89%</td> <td>27.13%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,578.00</td> <td>15,578.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,526.00</td> <td>10,526.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,744.00</td> <td>6,744.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50,000.00</td> <td>52,222.00</td> <td>5,257.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.07%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%		2021	16,586.00	16,586.00	2,469.00	14.89%	27.13%	2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%		2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%		2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%		TOTAL	50,000.00	52,222.00	5,257.00	al Plan de Desarrollo	10.07%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%																																																										
2021	16,586.00	16,586.00	2,469.00	14.89%	27.13%																																																									
2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%																																																										
2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%																																																										
2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	50,000.00	52,222.00	5,257.00	al Plan de Desarrollo	10.07%																																																									
Retrasos y soluciones:	<p>Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 1.469 personas vinculadas en nuevas competencias del bilinguismo y/o habilidades para el trabajo, de estas corresponden 1.097 a MUJERES y 187 a JÓVENES. Se encuentran dividas en: Abril: 450; mayo, 295 y junio, 724.</p> <p>Se realizaron actividades de formación en competencias Blandas y transversales y laborales, logrando beneficiar buscadores de empleo</p> <p>Además de las capacitaciones que se realizan a través del Memorando de Entendimiento suscrito por la Alcaldesa Mayor de Bogotá con el SENA para formación en competencias laborales, lo que permite que los buscadores de empleo sean más competitivos en el mercado laboral, se realizaron capacitaciones en localidades.</p>																																																													
(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>26.00</td> <td>260.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td>180.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>72.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	26.00	260.00%		2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	180.00%	2022	10.00	10.00	0.00	0.00%		2023	10.00	10.00	0.00	0.00%		2024	10.00	10.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	72.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%																																																										
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	180.00%																																																									
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	72.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	<p>Avances y Logros: Se mantienen las acciones para promover estrategias de cierre de brechas para el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Por ello, se lanzó el programa "Empleo Joven" que busca incentivar a empresarios a que contraten con criterios de permanencia y calidad a jóvenes, y mejorando sus competencias y procesos de formación.</p>																																																													

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%		
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	★ 335.00% ★	
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%		
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%		
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	134.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Desde los diferentes programas y en especial la Agencia Pública de Empleo, para mejorar los procesos de colocación para mujeres, mejorando su perfil laboral y sus competencias laborales, así como ampliando las actividades de participación del mercado laboral.

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilinguismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	Magnitud	566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	2,469.00	14.89	15,578.00	0.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	50,000.00	5,237.00	10.47
		Recursos	\$352	\$352	100.00	\$9,922	\$745	7.51	\$8,609	\$0	0.00	\$5,817	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$28,427	\$1,097	3.86

122	Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas		\$785	\$785	100.00	\$41,206	\$2,791	6.77	\$35,789	\$0	0.00	\$24,182	\$0	0.00	\$15,496	\$0	0.00	\$117,458	\$3,576	3.04
-----	---	--	-------	-------	--------	----------	---------	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%		
2021	66,647.00	40,000.00	4,433.00	11.08%	⊘ 15.90% ⊘	
2022	62,665.00	80,000.00	0.00	0.00%		
2023	42,249.00	53,000.00	0.00	0.00%		
2024	27,121.00	25,682.00	0.00	0.00%		
TOTAL	200,000.00	200,975.00	6,726.00	al Plan de Desarrollo	3.35%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 4.225 personas vinculadas laboralmente, las cuales 2.288 corresponden a MUJERES y 873 a JÓVENES. Abril, 124; mayo, 2.802 y junio, 1.299.

Estos resultados se debieron a las siguientes actividades:

- Articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social: subdirección para la Adulthood, con población habitante de calle.
- Secretaría Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, subdirección para la Adulthood, con población habitante de calle.
- IPES: Actualmente se brinda la ruta de empleabilidad de forma presencial, para la atención en este punto los días miércoles con un profesional del área de registro.
- Reuniones de articulación con diferentes empresarios: Teleperformance, grupo Éxito, Claro, Wom, entre otros. Entidades del gobierno distrital, como IPES y Secretaría de la Mujer con el fin de dar continuidad a nuestra oferta institucional desde la Agencia de Empleo (ruta de empleabilidad y formación laboral) y realizar articulaciones para apoyar los temas de empleabilidad y formación.
- Se inscribieron 24 empresas nuevas en la agencia con el fin de ampliar la oferta de vacantes
- Secretaría Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, el Proyecto de Discapacidad y Tropa Social, para ingresar a población priorizada a la ruta de empleabilidad.
- Secretaría Distrital de Gobierno: Articulación de bases de datos de poblaciones priorizadas para ingresar a la ruta de empleabilidad.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15	
Proyecto(s) de inversión																			
7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Promover 80,000 empleos para personas	Magnitud	541.00	553.00	102.22	16,400.00	1,143.00	6.97	25,000.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00	11,579.00	0.00	0.00	80,000.00	1,696.00	2.12
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$13,607	\$802	5.89	\$14,273	\$0	0.00	\$8,444	\$0	0.00	\$6,177	\$0	0.00	\$42,762	\$1,063	2.49
(S)2 Promover 70,000 empleos para mujeres	Magnitud	448.00	999.00	222.99	13,600.00	2,371.00	17.43	20,000.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	12,932.00	0.00	0.00	70,000.00	3,370.00	4.81
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$13,607	\$802	5.89	\$12,489	\$0	0.00	\$9,650	\$0	0.00	\$5,405	\$0	0.00	\$41,412	\$1,063	2.57
(S)3 Promover 50,000 empleos para jóvenes	Magnitud	329.00	741.00	225.23	10,000.00	919.00	9.19	35,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	50,000.00	1,660.00	3.32
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$13,607	\$802	5.89	\$8,921	\$0	0.00	\$6,031	\$0	0.00	\$3,861	\$0	0.00	\$32,681	\$1,063	3.25
(S)4 Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	38.00	92.68	28.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	39.00	39.00
	Recursos	\$2	\$2	100.00	\$386	\$386	100.00	\$105	\$0	0.00	\$56	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$603	\$388	64.31
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,295	\$3,009	91.32	\$22,931	\$6,481	28.26	\$41,287	\$0	0.00	\$27,897	\$0	0.00	\$17,877	\$0	0.00	\$113,287	\$9,490	8.38
0 N/A		\$3,295	\$3,009	91.32	\$22,931	\$6,481	28.26	\$41,287	\$0	0.00	\$27,897	\$0	0.00	\$17,877	\$0	0.00	\$113,287	\$9,490	8.38
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales		\$1,496	\$1,258	84.09	\$3,879	\$1,582	40.79	\$5,874	\$0	0.00	\$3,969	\$0	0.00	\$2,544	\$0	0.00	\$17,762	\$2,840	15.99

Indicador(es)

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	18.00	10.00	1.00	10.00%	47.06%
2022	17.00	9.00	0.00	0.00%	
2023	11.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	33.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	61.00	8.00	al Plan de Desarrollo	13.11%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se reporta el evento Feria Mallplaza-Creo en Mí.

Una vez seleccionadas 42 mujeres que participaron en el programa Creo en Mí 2020, se realizó la feria del 7 al 15 de junio, buscando que las emprendedoras participarán por primera vez en una feria, lograrán visibilizar sus productos, comercializarlos y generar nuevas conexiones de mercado.

Para la edición 2021, se realizarán las siguientes actividades en el marco del evento:

- Speed dating basado en oferta innovadora: Consiste en citas 1^a, de 20min de duración donde se conectarán empresas con propuestas innovadoras provenientes de emprendimientos y tecnologías de universidades.
- Rueda de inversión: Inversionistas nacionales e internacionales participan activamente durante el speed dating, con el objetivo de conectarlos con los emprendimientos atractivos interesados en recibir inversión.
- Exhibiciones disruptivas: Muestras tecnológicas de vanguardia provenientes de empresas, universidades y emprendimientos.
- Premiación del Ranking 100 Open Startups and Corps. Se realizará la premiación y reconocimiento a los participantes, del Primer ranking de relacionamiento e innovación abierta entre empresas y emprendimientos.
- Charlas con expertos de talla mundial, durante la agenda académica que tiene como tema principal ¿Reimaginando el futuro: tendencias e innovación exponencial¿.
- Conexión con participantes de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Perú). Top 30 emprendimientos, Top 30 tecnologías y empresas.

BOGOTÁ A CIELO ABIERTO-GASTRONÓMICO

A junio 30, para la operación de la estrategia, se encuentran habilitados 35 tramos y/o zonas en 11 localidades de la ciudad. En el presente año se han habilitado 351 restaurantes, lo que permitió sostener 5.376 empleos, adicionalmente 490. 595 comensales disfrutaron de la estrategia y espacios de esparcimiento al aire libre.

Los 35 tramos habilitados para el desarrollo de la estrategia operan en los siguientes espacios públicos:

- Diecinueve (19), se encuentran operando en Andene
- Dos (2) zonas parques
- Siete (7) tramos operan en Bahías

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

Siete (7) zonas se encuentran tramos viales afectados con cierre total o parcial de vía, estos cierres son indefinidamente dado las características de cada espacio.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar al menos 30 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	Magnitud	4.00	5.00	125.00	7.00	1.00	14.29	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	6.00	20.00
		Recursos	\$902	\$721	79.90	\$1,002	\$290	28.91	\$1,761	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$1,009	\$0	0.00	\$5,632	\$1,011	17.95
(S)2	Desarrollar al menos 30 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	15.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	3.00	10.00
		Recursos	\$594	\$537	90.46	\$532	\$274	51.45	\$1,910	\$0	0.00	\$1,524	\$0	0.00	\$581	\$0	0.00	\$5,140	\$811	15.77

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Participar en 26 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,795	\$900	50.13	\$1,703	\$0	0.00	\$988	\$0	0.00	\$504	\$0	0.00	\$4,991	\$900	18.03
(S)2	Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$119	21.62	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,000	\$119	5.95

169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$457	\$152	33.22	\$443	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$192	\$0	0.00	\$1,392	\$152	10.92
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.34	0.34	0.16	47.06%	▲
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.14	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre el avance fue de 0,10 distribuido así:
Abril, 0,4; febrero, 0,3 y junio, 0,3

1. Articulación y Consolidación del Ecosistema:

Se continuó con las actividades en conjunto con Invest In Bogotá (IIB) que llevaron a conectar a los actores del ecosistema en la cuarta mesa de trabajo.

Resumen de reuniones de ecosistema a la fecha:

- Mesas de trabajo realizadas: 4 mesas
- Participantes totales: 156 asistentes
- Actores del ecosistema totales: 32 actores.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

El desarrollo de la 4ta reunión permitió abordar los siguientes temas:
 - Presentación del proyecto de la Licitación Pública de la Ruta Bogotá E.
 - Presentación del proyecto Expo Dubái.
 - Actualización de la política pública de competitividad, productividad y desarrollo económico.

Así mismo, se permitió a actores del ecosistema visibilizar sus iniciativas, por ejemplo:
 - Expodigital 2021 ¿ Enter.co.
 - GIMI - (Global Innovation Managements Institute).

2. Plataforma del Ecosistema.

Recolección hojas de vida y análisis personal requerido:
 De acuerdo con el plan de trabajo de contratación de personal necesario para la construcción y desarrollo de la plataforma del ecosistema, se realizó la creación de 3 tipos de perfiles, para los cuales se desarrolló búsqueda de hojas de vida, así:
 Ingenieros de desarrollo: Profesionales en ingeniería de Sistemas o afines con 3 años de experiencia en el rol de desarrollador Full Stack - Ingeniero de soluciones web y manejo de React y/o Angular, implementación de interfaces con Bootstrap 4, Java preferiblemente en la implementación de microservicios y bases de datos Oracle (12C).
 Ingeniero Arquitecto: Profesionales en ingeniería de Sistemas o afines con 3 años de experiencia en el rol de arquitecto de soluciones tecnológicas, desarrollo de software Full Stack, UML y manejo de React y/o Angular, implementación de interfaces con Bootstrap 4, Java preferiblemente en la implementación de microservicios y bases de datos Oracle (12C).
 Experiencia de usuario: Diseñador gráfico UI/UX con 3 años de experiencia en la construcción de interfaces web responsivos, Diseño Centrado en el Usuario (DCU), escenarios, personas y Lean Design.

Entrevistas personal requerido: Se obtuvieron 16 hojas de vida para el proceso, se realizó la preselección de las mismas, clasificándolas para la selección de los ingenieros fullstack, arquitecto de solución, tester y diseño gráfico. Se programaron y realizaron las entrevistas de las personas con la colaboración de la subdirección de informática y sistemas de la SDDE.
 Los estudios previos fueron elaborados y están en fase de revisión por parte del profesional de la subdirección que adelanta el proceso de contratación.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)3	Articular 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.		0.00	0.34	0.31	0.21	1.00	
		Recursos	\$0	\$457	\$443	\$299	\$192	\$1,392

170	Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información	\$0	\$0	\$64	\$30	\$20	\$13	\$126
-----	--	-----	-----	------	------	------	------	-------

Indicador(es)

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se definieron los perfiles y obligaciones del staff que estará trabajando en la Plataforma Bogotá E, en la cual se encontrará alojado el directorio. Esta definición se hizo con acompañamiento de la SEN, pues esta estrategia es en articulación con dicha subdirección. Además de esto se iniciaron las entrevistas para seleccionar a los profesionales que están realizando cada uno de los roles y las actividades puntuales que se requieren.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15
Proyecto(s) de inversión																		
7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Crear 1 directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$64	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$64	\$0	0.00
(S)5 Ejecutar el 100 % del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	21.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	\$62	\$0	0.00

171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$1,509	\$1,504	99.66	\$10,630	\$4,111	38.67	\$5,491	\$0	0.00	\$3,710	\$0	0.00	\$2,378	\$0	0.00	\$23,719	\$5,615	23.67
--	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2021	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00%	6.34%
2022	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00%	
2023	737.00	737.00	0.00	0.00%	
2024	426.00	426.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500.00	3,500.00	80.00	al Plan de Desarrollo	2.29%

Retrasos y soluciones: Identificar aliados para el desarrollo de las iniciativas ha sido un reto, sin embargo, se ha venido trabajando en la identificación de potenciales cooperantes para la consolidación de alianzas y la ejecución de programas del FITIC; además de avanzar con el proyecto de la Resolución Reglamentaria, que modificará el Manual Operativo del FITIC, con algunos elementos que permitirán rectificar el cumplimiento del Decreto de creación del Fondo.

Avances y Logros: Se avanzó en los procesos de contratación de los programas Diseño Bogotá, Negocios Verdes Innovadores y Entorno, en relación al programa Hub Blockchain Bogotá Latam, se realizó la actualización de los estudios previos; derivado de los procesos anteriormente descritos, se firmaron las minutas de convenio de los programas Negocios verdes y diseño Bogotá.

Adicionalmente, se realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria 2021 de los programas del FITIC, así como el minisite de ¿preinscripción¿ para las empresas interesadas en participar, actualmente se han registrado 561 empresas de diferentes localidades de la ciudad, interesadas en uno o dos programas de la convocatoria, siendo Suba, Chapinero, Usaquén, Kennedy y Engativá las localidades más activas en el procesos de preinscripción.

(K) 687 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La demora en la finalización del proceso precontractual ya se ha superado y se lanzaron los programas de negocios verdes. Diseño Bogota y Entorno.

Avances y Logros: La convocatoria de los programas a penas ha comenzado se espera que gran mayoría de las inscripciones sea de jóvenes

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	1,181.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	3,500.00	80.00	2.29																																											
	Recursos	\$858	\$858	100.00	\$9,373	\$4,056	43.27	\$4,581	\$0	0.00	\$3,135	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$19,762	\$4,914	24.87																																											
(S)2 Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00																																											
	Recursos	\$651	\$646	99.22	\$1,200	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$562	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00	\$3,855	\$646	16.76																																											
(S)3 Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$58	\$55	95.65	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$102	\$55	53.78																																											
176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad		\$290	\$247	85.21	\$7,901	\$637	8.06	\$29,448	\$0	0.00	\$19,898	\$0	0.00	\$12,751	\$0	0.00	\$70,288	\$884	1.26																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.34</td> <td>0.09</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.31</td> <td>0.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.21</td> <td>0.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.13</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.01</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.01	0.01	0.01	100.00%		2021	0.34	0.09	0.00	0.00%	10.00%	2022	0.31	0.37	0.00	0.00%		2023	0.21	0.38	0.00	0.00%		2024	0.13	0.15	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%																																																										
2021	0.34	0.09	0.00	0.00%	10.00%																																																									
2022	0.31	0.37	0.00	0.00%																																																										
2023	0.21	0.38	0.00	0.00%																																																										
2024	0.13	0.15	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Dando continuidad con la ejecución del convenio para la actualización del estudio de prefactibilidad, se recibieron los entregables 2, 3, 4, 5, 8 y 9 según el plan de trabajo, sin embargo, se solicitaron algunos ajustes esperando que la información permita dar continuidad con las actividades subsiguientes en la estructuración del centro de innovación																																																														
Avances y Logros: Paralelo a lo anterior, se ha avanzado en el proceso de identificación de aliados estratégicos para la ejecución de la etapa de factibilidad y los diseños de detalle del proyecto con el fin de iniciar los preparativos del proceso precontractual que permita la asociación con la CCB y Corferias.																																																														
Adicionalmente, se logró gestionar una capacitación por parte del Consejo Internacional de Desarrollo Económico, quienes harán énfasis en el desarrollo de un plan estratégico para los distritos de innovación y la atracción de inversión a los mismos.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.09	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00																																											
	Recursos	\$75	\$38	49.91	\$6,110	\$560	9.16	\$28,817	\$0	0.00	\$19,266	\$0	0.00	\$12,751	\$0	0.00	\$67,019	\$597	0.89																																											
(S)5 Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estratégicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$324	\$44	13.60	\$188	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$44	6.29																																											
(S)6 Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00																																											
	Recursos	\$215	\$210	97.56	\$133	\$33	24.81	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$948	\$243	25.60																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15
(S)7 Fomentar en 6 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Magnitud																		
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,334	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,621	\$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$3,205	\$2,852	88.99	\$51,137	\$8,287	16.21	\$45,342	\$0	0.00	\$30,713	\$0	0.00	\$19,665	\$0	0.00	\$150,063	\$11,139	7.42
0 N/A	\$3,205	\$2,852	88.99	\$51,137	\$8,287	16.21	\$45,342	\$0	0.00	\$30,713	\$0	0.00	\$19,665	\$0	0.00	\$150,063	\$11,139	7.42
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	\$585	\$585	100.00	\$853	\$656	76.89	\$697	\$0	0.00	\$471	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00	\$2,907	\$1,240	42.65

Indicador(es)

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	45.45%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	105.00	25.00	al Plan de Desarrollo	23.81%

Retrasos y soluciones: Se llevó a cabo una mesa de trabajo entre los equipos jurídicos de la SDDE, ProColombia y Fiducoldex, con la finalidad de dar continuidad al proceso de ajuste de los documentos precontractuales, a partir de solicitud efectuada por las Oficinas Jurídicas de ProColombia y Fiducoldex. Es importante mencionar que se está a la espera de la aprobación de dichos documentos.

Avances y Logros: Producto de las gestiones precontractuales, durante el mes de junio se efectuaron los trámites conducentes a la suscripción y perfeccionamiento del Convenio 419 de 2021 suscrito con ProColombia y Fiducoldex, bajo acta de inicio del 28 de junio.

Paralelo a lo anterior, se está adelantando el diseño de la estrategia de comunicaciones, así como en el plan de acción y cronograma detallados para la ejecución de dicho convenio.

Proyecto(s) de inversión

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Apoyar 100 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	\$256	\$256	100.00	\$460	\$293	63.70	\$350	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$1,311	\$549	41.90
(S)4 Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	\$274	\$274	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$274	\$274	100.00
(S)5 Promover 5 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	\$55	\$55	100.00	\$393	\$363	92.36	\$347	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$1,323	\$417	31.53

178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	\$263	\$262	99.47	\$841	\$522	62.11	\$70	\$0	0.00	\$48	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$1,253	\$784	62.60
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.19	0.63%	14.83%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.19	al Plan de Desarrollo	5.19%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: 1. Reuniones con las áreas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Entidades de la Administración Distrital y actores externos para insumos de actualización de las cajas de herramientas, planes de acción y agenda pública.
 2. Caja de herramientas y posibles planes de acción actualizados.
 3. Presentación de la Metodología e invitaciones de la agenda pública.
 4. Se solicitó a la OAP la reconfiguración de las magnitudes referentes a la meta proyecto, en la que se amplió el alcance para el año 2021 de un 30% a un 40% y se hizo una reducción para el año 2024.
 5. Se recibe respuesta de Secretaría de Planeación Distrital frente a la solicitud de concepto de pertinencia y viabilidad de la actualización de la política pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C, en los términos y de acuerdo al plan de trabajo presentado in house por parte de la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación empresarial.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Actualizar 1 Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.19	63.33	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	\$74	\$72	98.42	\$330	\$287	87.14	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$439	\$360	82.01
(S)2	Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.14	46.67	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
		Recursos	\$38	\$38	99.35	\$207	\$175	84.80	\$18	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$283	\$213	75.45
(S)3	Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	985.00	61.56	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	6,500.00	1,288.00	19.82
		Recursos	\$81	\$81	100.00	\$273	\$46	16.87	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$394	\$127	32.26
(S)4	Implementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.12	40.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$32	\$14	42.83	\$12	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$137	\$84	61.27

180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$0	\$0	0.00	\$19,813	\$1,313	6.63	\$17,610	\$0	0.00	\$11,975	\$0	0.00	\$7,658	\$0	0.00	\$57,056	\$1,313	2.30
---	-----	-----	------	----------	---------	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00%	⊘
2022	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00%	
2023	786.00	786.00	0.00	0.00%	
2024	499.00	499.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: SE presentó demora por efecto de un traslado presupuestal y de la complejidad del convenio con el SENA debido al mosto que por primera vez es de esa suma con el Fondo Emprender, pero ya se encuentra en fase final de etapa precontractual.

Avances y Logros: Se prepararon los estudios previos para suscribir un convenio interadministrativo que permita aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el SENA para financiar proyectos e iniciativas empresariales en Bogotá a través de la adhesión al Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 suscrito entre el SENA - Fondo Emprender y la Universidad Distrital de Colombia. El lanzamiento de este programa se hará entre la última semana de julio y la primera de agosto.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

(K) 688 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Retrasos y soluciones: Debido a que el convenio con SENA aún no arranca, la medición de participación de jóvenes no se tiene.

Avances y Logros: A penas se comience la ejecución del convenio y se comience a vincular jóvenes a este programa y otros que vienen en camino se hará el respectivo registro de beneficiarios.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)9	Birndar acceso a mecanis de financiaón a 3,640 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.		0.00	1,226.00	1,149.00	771.00	494.00	3,640.00	0.00
		Recursos	\$0	\$18,000	\$16,907	\$11,424	\$7,320	\$53,651	0.00

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)1	Implementar 4 estrategias De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
		Recursos	\$0	\$886	\$386	\$38	\$38	\$1,000	38.56
(S)2	Fortalecer 60 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial		0.00	20.00	20.00	15.00	5.00	60.00	0.00
		Recursos	\$0	\$428	\$428	\$339	\$126	\$1,385	30.89
(S)6	Desarrollar 4 mecanismos De base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
		Recursos	\$0	\$500	\$173	\$173	\$173	\$1,020	49.02

181	Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros		\$47	\$47	100.00	\$3,095	\$0	0.00	\$2,922	\$0	0.00	\$1,975	\$0	0.00	\$1,265	\$0	0.00	\$9,305	\$47	0.50
-----	--	--	------	------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				20.00%	

Retrasos y soluciones: el futuro contratista Brigard & Urrutia, por ser altamente calificado para la asesoría que se requiere, sólo ha allegado una certificación para acreditar experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presente contratación directa tiene como causal la contratación de servicios altamente calificados, es necesario que el contratista y la SFIF como área técnica acrediten ante la OAJ su experiencia e idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. Se está en espera a las certificaciones de experiencia e idoneidad para continuar la contratación.

Avances y Logros: el futuro contratista Brigard & Urrutia, por ser altamente calificado para la asesoría que se requiere, sólo ha allegado una certificación para acreditar experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presente contratación directa tiene como causal la contratación de servicios altamente calificados, es

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15	
necesario que el contratista y la SFIF como área técnica acrediten ante la OAJ su experiencia e idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. Se está en espera a las certificaciones de experiencia e idoneidad para continuar la contratación.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$47	\$47	100.00	\$444	\$0	0.00	\$287	\$0	0.00	\$194	\$0	0.00	\$124	\$0	0.00	\$1,097	\$47	4.28
(S)6 Apoyar financieramente 120 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$777	\$0	0.00	\$498	\$0	0.00	\$4,925	\$0	0.00
(S)7 Fortalecer 120 emprendedores , empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$1,485	\$0	0.00	\$1,004	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$3,283	\$0	0.00

182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales	\$522	\$522	100.00	\$7,396	\$846	11.44	\$7,090	\$0	0.00	\$4,790	\$0	0.00	\$3,070	\$0	0.00	\$22,868	\$1,368	5.98
---	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)																		
(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos																		
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD											
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%														
2021	2,458.00	2,382.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘											
2022	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00%														
2023	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00%														
2024	1,023.00	849.00	0.00	0.00%														
TOTAL	8,000.00	7,750.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%		⊘											

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: No se presentan avances cuantitativos en la meta, dado que solo se podrá registrar al finalizar el proceso de intervención para el fortalecimiento, sin embargo, en el marco del convenio, a corte del 31 de junio se evidencia el cargue de 357 instrumentos de diagnóstico aplicados a los productores a beneficiar en el marco del convenio, se realizó presentación de la propuesta y aprobación frente a las temáticas de capacitación a los beneficiarios del convenio, como resultado se cuenta con la base de datos respectiva y se avanza desde la RAP-E en los procesos de contratación para el desarrollo de los planes de intervención acorde a las necesidades detectadas en este diagnóstico.

Proyecto(s) de inversión																			
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Fortalecer 8,000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	Magnitud	250.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$390	\$390	100.00	\$2,368	\$170	7.16	\$2,442	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$8,206	\$560	6.82
(S)3 Acompañar 1,415 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	Magnitud	14.00	17.00	121.43	460.00	41.00	8.91	455.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1,415.00	58.00	4.10
	Recursos	\$82	\$82	100.00	\$2,421	\$378	15.63	\$2,418	\$0	0.00	\$1,357	\$0	0.00	\$1,275	\$0	0.00	\$7,552	\$460	6.09
(S)4 Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	Magnitud	12.50	12.50	100.00	28.00	3.55	12.68	30.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	100.00	16.05	16.05
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$1,162	\$153	13.19	\$1,120	\$0	0.00	\$803	\$0	0.00	\$592	\$0	0.00	\$3,727	\$203	5.46
(S)5 Desarrollar el 100 % de un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,445	\$145	10.05	\$1,110	\$0	0.00	\$630	\$0	0.00	\$198	\$0	0.00	\$3,382	\$145	4.29

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15
183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros	\$1,331	\$984	73.89	\$11,707	\$3,196	27.30	\$10,817	\$0	0.00	\$7,309	\$0	0.00	\$4,683	\$0	0.00	\$35,847	\$4,180	11.66

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2020	6.00	6.00
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	58.33%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%		
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%		
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	23.33%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dando continuidad con el desarrollo y ejecución del contrato, se avanzó junto con el aliado BETA GROUP SERVICE S.A.S. en el proceso de caracterización de los empresarios del sector moda de las localidades Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito. Llevando a cabo la realización de dos (2) talleres en sesiones presenciales en la Alcaldía Local de Antonio Nariño.

En suma de lo anterior, se realizaron talleres de co-creación con los cluster de industrias creativas (publicaciones, literatura, artes escénicas y multimedia) y gastronomía, adicionalmente se generaron espacios virtuales para que los empresarios compartieran sus experiencias, retos, oportunidades y expectativas de los diferentes sectores para la reactivación económica de sus empresas; aproximadamente 50 empresarios hicieron parte de estas jornadas de co-creación.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)8	Fortalecer 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	28.00	28.00	100.00	182.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	570.00	28.00	4.91
	Recursos	\$785	\$782	99.62	\$4,375	\$1,068	24.41	\$4,254	\$0	0.00	0.00	\$2,874	\$0	0.00	\$1,842	\$0	0.00	\$14,130	\$1,850	13.09

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)7	Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$345	\$0	0.00	\$425	\$345	81.16	\$80	\$0	0.00	0.00	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$929	\$345	37.08
(K)8	Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	6.00	7.00	116.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.788	\$1,985	9.55
	Recursos	\$202	\$201	99.98	\$6,908	\$1,784	25.82	\$6,483	\$0	0.00	0.00	\$4,355	\$0	0.00	\$2,842	\$0	0.00	\$20,788	\$1,985	9.55

184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	\$87	\$87	100.00	\$1,458	\$387	26.52	\$1,226	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$4,130	\$473	11.46
---	------	------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%	
2021	469.00	486.00	127.00	26.13%	45.69%
2022	440.00	440.00	0.00	0.00%	
2023	297.00	333.00	0.00	0.00%	
2024	191.00	191.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,600.00	1,625.00	302.00	al Plan de Desarrollo	18.58%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se realizaron 127 mercados campesinos itinerantes, bajo la modalidad de autogestión en puntos, como parques y/o plazoletas de la ciudad, en respuesta a las solicitudes de reactivación por parte de las organizaciones y productores campesinos, dentro de las cuales se encuentran los participantes del Parque de Alcalá, Salitre Sector III, AGROCOMUNAL y ASOCUNT.

Actualmente se encuentra abierta de manera permanente en la página web de la SDDE www.desarrolloeconomico.gov.co la convocatoria a participar en los mercados campesinos, por medio del presente enlace <http://www.desarrolloeconomico.gov.co/noticias/tercera-convocatoria-participar-los-mercados-campesinos-bogota-2021>, a través de este formulario digital, se realiza la inscripción de productores y organizaciones campesinas interesadas en participar en los mercados campesinos del año 2021.

Al mes de junio de la presente anualidad se cuenta con un total de 555 registros de productores y organizaciones interesadas en participar en mercados campesinos, de los cuales 168 corresponden a organizaciones campesinas y los 387 restantes a productores y emprendedores de proyectos agro productivos, a la fecha se adelanta la validación de la información y verificación de requisitos y que la oferta corresponda a productos agroalimentarios.

También se cuenta con la modalidad de mercados campesinos institucionales, que van dirigidos a funcionarios y servidores públicos bajo la estrategia de mercaton campesina en casa, para el mes de junio se abordaron funcionarios de la SDDE y la Gobernación de Cundinamarca los cuales solicitaron su domicilio a través de la línea call center (369 3757), correo electrónico y chat center (3013744696).

Durante el mes de junio se realizaron (4) cuatro mercados campesinos ¿Mercaton Institucional¿, en diferentes localidades de Bogotá, estos mercados fueron entregados por las asociaciones APAVE, FUNCAHUM y ASOAMAE con un total de ventas por un valor de \$ 26.000.000 y repartiendo un total de 325 mercados campesinos.

De igual manera, se cuenta con mercados móviles, inclusión digital y de nuevas tecnologías y servicio a domicilio. Su característica principal es que no cuenta con un punto físico para atención directa al público.

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron (4) cuatro mercados campesinos alternativos a domicilio, entregados por las asociaciones campesinas: Agropolitana, CORPOSER, Frutos de Paz, APAVE, Plaza de Artesanos, Alcalá y FUNCAHUM, que hacen parte de la estrategia mercadoscampesinos.gov.co y se distribuyeron en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Kennedy, Barrios Unidos, Usaquén y Fontibón con unas ventas totales de \$10.982.882.

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Realizar 1,600 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	150.00	175.00	486.00	127.00	440.00	333.00	1,600.00
	Recursos	\$87	\$87	\$1,458	\$387	\$1,226	\$828	\$4,130

185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	\$70	\$69	97.81	\$1,357	\$208	15.33	\$573	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$2,636	\$276	10.49
---	------	------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	12.50%
2022	0.29	0.29	0.00	0.00%	
2023	0.18	0.18	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$148,581	\$20,205	13.60	\$150,261	\$0	0.00	\$101,606	\$0	0.00	\$65,094	\$0	0.00	\$475,218	\$29,243	6.15																																												
<p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Dando continuidad al proceso de mapeo de las posibles zonas de intervención, durante el mes de junio, se definen claramente los siete (7) polígonos así: Fontibón, San Felipe, La Macarena, La Candelaria, Usaquén, El Restrepo y el 12 de Octubre, junto con las cuatro (4) ferias comerciales contempladas para tener un mayor impacto y lograr apoyar la reactivación económica de un mayor número de zonas.</p> <p>Paralelo a lo anterior, se avanzó tanto en la fase precontractual del operador de la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas, como en una propuesta de matriz-dashboard de batería de indicadores que permitirá hacer una medición permanente de la estrategia, la planeación de las actividades para el fortalecimiento y las entidades que permitan robustecer la misma.</p> <p>En suma, se realizó la articulación con distintas entidades para la implementación y fortalecimiento de la estrategia y se realizó el acompañamiento tanto al piloto de cargue y descargue nocturno en conjunto con la Secretaría de Movilidad, como a la mesa de trabajo del Piloto de Bares y las acciones y los compromisos alcanzados con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Turismo, IDARTES y la Federación Nacional de Comerciantes ¿Fenalco.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00																																											
	Recursos	\$70	\$69	97.82	\$1,357	\$208	15.33	\$573	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$2,636	\$276	10.49																																											
186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	\$300	\$298	99.23	\$4,617	\$1,159	25.10	\$4,336	\$0	0.00	\$2,930	\$0	0.00	\$1,878	\$0	0.00	\$14,061	\$1,457	10.36																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>235.00</td> <td>235.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>158.00</td> <td>158.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>94.00</td> <td>94.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>750.00</td> <td>737.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	13.00	13.00	0.00	0.00%		2021	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	235.00	235.00	0.00	0.00%		2023	158.00	158.00	0.00	0.00%		2024	94.00	94.00	0.00	0.00%		TOTAL	750.00	737.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%																																																										
2021	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	235.00	235.00	0.00	0.00%																																																										
2023	158.00	158.00	0.00	0.00%																																																										
2024	94.00	94.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	750.00	737.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, el registro de la meta se hace cuando se termina la intervención.</p> <p>Avances y Logros: realizó el pasado 21 de junio de 2021, el cierre de la convocatoria del proceso de fortalecimiento productivo para sistemas agrícolas y pecuarios en la ruralidad de Bogotá. Como resultado de este proceso en su primera fase se logró la inscripción de (565) participantes, de las diferentes localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe y Suba.</p> <p>Para el mes de junio de 2021 en la meta de vincular 250 actores mediante el fortalecimiento de capacidades comerciales, se incrementa en una (1) asociación más como lo es la asociación Campesina de Usme. De esta manera se realiza avance en la meta en cinco (5) organizaciones de productores formales, apoyados en encadenamientos productivos y de fortalecimiento comercial promoviendo la apertura de diferentes canales de comercialización. Estas acciones hacen parte de la articulación con el ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR), relacionada al proyecto de apoyo a alianzas productivas ¿ PAAP.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	Magnitud	13.00	13.00	100.00	250.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	750.00	13.00	1.73																																											
	Recursos	\$204	\$202	98.87	\$3,186	\$795	24.96	\$3,028	\$0	0.00	\$2,033	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00	\$9,658	\$997	10.32																																											
(S)2 Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	Magnitud	5.00	0.00	0.00	85.00	5.00	5.88	75.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	250.00	5.00	2.00																																											
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$1,431	\$364	25.43	\$1,308	\$0	0.00	\$897	\$0	0.00	\$671	\$0	0.00	\$4,403	\$460	10.44																																											
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$8,116	50.60	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$11,408	37.62																																												
53 Información para la toma de decisiones	\$430	\$430	99.97	\$4,103	\$1,159	28.26	\$4,589	\$0	0.00	\$3,103	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$14,206	\$1,589	11.19																																												
0 N/A	\$430	\$430	99.97	\$4,103	\$1,159	28.26	\$4,589	\$0	0.00	\$3,103	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$14,206	\$1,589	11.19																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$8,116	50.60	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$11,408	37.62
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	\$0	\$0	0.00	\$575	\$174	30.29	\$1,476	\$0	0.00	\$998	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,687	\$174	4.72

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67%	46.67%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.14	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Este trimestre se reportó un avance del 11% así:
Abril: 3%; mayo, 4%, y junio, 4% .

Durante el trimestre se consolidaron los documentos correspondientes a la etapa precontractual para la adquisición e implementación de un sistema de identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá D.C. En el estudio previo se planteó el objeto contractual, descripción de la necesidad, obligaciones generales y específicas, valores, formas de pago, entre otros.

Por una parte, y en relación con el estudio de mercado, se realizó los diferentes ejercicios tendientes a conocer las características del sector y de los potenciales proveedores, de igual manera, se estructuró la matriz de riesgo del proceso.

De igual manera, se realizaron todas las validaciones y ejercicios con oficina de sistemas, OAJ; comité directivo y demás procedimientos establecido por la OAJ.

Proyecto(s) de inversión

7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	Recursos	0.00	0.30	0.14	0.30	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00
			\$0	\$575	\$174	\$1,476	\$0	\$998	\$0	\$0	\$637	\$0	\$0	\$3,687

460	Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis		\$430	\$430	99.97	\$3,528	\$985	27.93	\$3,113	\$0	0.00	\$2,105	\$0	0.00	\$1,344	\$0	0.00	\$10,519	\$1,415	13.45
-----	--	--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2021	0.20	0.20	0.10	50.00%	50.00%
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.80	0.10	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de la presente vigencia, en la meta plan se tiene el siguiente avance:

- Implementación de propuestas resultado del diagnóstico (hacia un análisis del modelo de madurez)

Entidades participantes: Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo

Avance: Se realizó búsqueda de normatividad vigente relacionada con el manejo adecuado de la información confidencial y personal para el intercambio de información, a fin de lograr la efectiva implementación de las acciones de interoperabilidad establecidas en el dominio político legal

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$8,116	50.60	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$11,408	37.62
<p>- Reuniones periódicas Entidades participantes: Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo Avance: Se realizó reunión de trabajo el 03 de junio en la que se acordó el Plan de Acción entre los observatorios para lograr implementar la interoperabilidad de datos y el lenguaje común de intercambio de información.</p> <p>- Trabajo conjunto que aporte a la toma de decisiones del sector. Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo Avance: Se trabajó conjuntamente en la respuesta a solicitudes del concejo de Bogotá.</p> <p>El equipo investigador de la DEDE presenta como terminadas las siguientes investigaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reactivación económica 2. Emprendimiento 3. Anuario de estadísticas económicas y fiscales. 4. Transformación productiva (Sensibilidad sectorial ante un choque en el consumo de los hogares en Bogotá). <p>Frente a la meta "Generar documentos y estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad", se elaboraron los siguientes documentos:</p> <p>Reporte de habilitación de empresas en el marco de la reactivación económica: Documento de análisis sectorial y de análisis de las MiPyme en tiempos de coyuntura. Documento generado en mayo y junio.</p>																		

Proyecto(s) de inversión

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL												
(S)1	Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Magnitud	5.00	3.00	60.00	12.00	2.00	16.67	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	5.00	14.29
		Recursos	\$216	\$215	99.94	\$970	\$274	28.29	\$1,031	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$3,365	\$490	14.56
(S)2	Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
		Recursos	\$214	\$214	100.00	\$1,149	\$580	50.42	\$764	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$329	\$0	0.00	\$2,973	\$794	26.71
(S)3	Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	49.00	2.00	4.08
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,409	\$131	9.32	\$1,317	\$0	0.00	\$889	\$0	0.00	\$567	\$0	0.00	\$4,181	\$131	3.14
56	Gestión Pública Efectiva		\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$6,957	58.29	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$9,819	60.91
0	N/A		\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$6,957	58.29	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$9,819	60.91
502	Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%		\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$6,957	58.29	\$525	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$16,119	\$9,819	60.91

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%		
2021	0.84	0.83	0.85	140.00%	★	
2022	0.86	0.86	0.00	0.00%		
2023	0.88	0.89	0.00	0.00%		
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	58.33%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Para este trimestre, conforme a los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), se aprecia que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, obtuvo para la vigencia 2020 una puntuación de 85%. Lo que permite no solo apreciar un incremento en el grado de orientación de la Entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios hacia los ciudadanos, sino un aumento del 6,3% de este indicador de meta plan que pasa de un cumplimiento del 78,7% en 2020 al 85% en 2021

Meta proyecto 1: Fortalecer en un 100% la Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$16,038	\$8,116	50.60	\$5,114	\$0	0.00	\$3,458	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$30,326	\$11,408	37.62

Esquema de publicación de la entidad: Como parte del monitoreo al Esquema de publicaciones se actualizó el procedimiento de Transparencia Activa, el cual hace referencia al proceso de publicaciones en el botón de transparencia de la página web. Finalmente, para el mes de mayo, la Oficina Asesora de Planeación publicó 202 documentos

Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC): Se solicitó a los responsables de cada uno de los componentes del Plan, el reporte de las actividades desarrolladas durante el trimestre, los soportes que dan cuenta de estas. Con base en la información obtenida se sistematizaron los reportes en un solo documento

Meta proyecto 2: Fortalecer en un 100% la Política de planeación institucional:

Portafolio de Servicios: Se inició la formulación de la primera versión del portafolio de servicios de la entidad para la vigencia 2021. En dicha versión se incluyeron 23 programas desagregados por dirección de la siguiente manera: DDEE 13 programas, DCBR cinco (5) programas, DERRA cuatro (4) programas, DEDE un (1) programa. Es pertinente enunciar que, esta no será la versión definitiva del documento y que, el equipo encargado hará las actualizaciones a medida que los programas vayan saliendo.

Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG: Se realizó el primer seguimiento a las actividades consignadas en el plan de sostenibilidad MIPG para cada una de las políticas pertenecientes a este modelo. Para ello, se solicitó a los gerentes y equipos de apoyo, el diligenciamiento de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año en curso. Esta información fue solicitada entre el 8 y el 16 de junio, para así, posteriormente, validar y generar alertas en cuanto al cumplimiento de lo planeado

Proyecto(s) de inversión

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$34	\$34	99.97	\$20	\$20	100.00	\$28	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$113	\$54	48.23
(K)2	Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$25	\$25	100.00	\$228	\$78	34.14	\$7	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$267	\$103	38.44
(K)3	Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$186	\$186	100.00	\$358	\$258	72.03	\$49	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$646	\$444	68.70
(K)4	Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	39.00	39.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$231	\$61	26.53	\$29	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$392	\$160	40.76
(K)5	Fortalecer 100 % de la política de seguimiento y evaluación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$156	\$156	100.00	\$452	\$433	95.79	\$43	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$698	\$589	84.29

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$281	\$269	95.68	\$945	\$780	82.52	\$41	\$0	0.00	\$27	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$1,312	\$1,049	79.94
(K)2	Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$594	\$452	76.11	\$2,422	\$560	23.12	\$70	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$3,169	\$1,012	31.95
(S)3	Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$469	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$515	\$0	0.00
(K)4	Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$143	\$143	100.00	\$139	\$139	100.00	\$11	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$305	\$282	92.34
(C)5	Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	Magnitud	7.20	7.20	100.00	7.80	7.80	100.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$63	\$63	100.00	\$166	\$130	78.12	\$11	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$249	\$193	77.62
(K)6	Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	Magnitud	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$172	\$172	100.00	\$709	\$509	71.79	\$18	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$920	\$681	74.02
(K)7	Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,248	\$1,189	95.23	\$5,556	\$3,959	71.26	\$144	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00	\$7,108	\$5,148	72.42
(K)8	Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$242	\$31	12.91	\$52	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$426	\$105	24.76

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$13,183	\$12,330	93.53	\$164,619	\$28,321	17.20	\$155,376	\$0	0.00	\$105,064	\$0	0.00	\$67,303	\$0	0.00	\$505,544	\$40,651	8.04

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %